

Programmation des investissements prévus par le contrat de concession COFIROUTE (*)

Autoroute	Désignation	Commentaire	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A10	élargissement entre bifurcation A10/A71 et bifurcation A10/A19	déclaration d'utilité publique non encore obtenue à ce jour						
A10	élargissement entre bifurcation A10/A85 et sainte Maure de Touraine études jusqu'à l'obtention de la DUP de l'intégralité de la section jusqu'à Poitiers sud	déclaration d'utilité publique non encore obtenue à ce jour						
réseau interurbain	aménagement environnementaux	29 aménagements petite faune et faune piscicole, aménagements hydrauliques A71, parking de covoiturage, gare multimodale de Longvilliers						
A10	sécurisation du terre plein central entre Sainte Maure de Touraine et Poitiers Sud							
A10	élargissement de la section Chambray - bifurcation A10/A85							
A85-A28	mise en configuration définitive des profils en travers des sections A85 et A28							
A85	mise en configuration définitive des viaducs de la vallée du Cher, de la Sauldre, de la Roumer, d'Ingrandes et de Langeais							
A11	mise en configuration définitive du profil en travers de la section RD106/demi échangeur de la voie des berges et du viaduc de la Maine							
A10	aménagement de l'échangeur de Veigné (mouvement complémentaire A10/A85)							

(*) La programmation présentée est indicative et susceptible d'évolutions